ID  [Nome attivita | Duration | [Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 [Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 [Month 11 Month 12 [Month 13 Month 14
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' |COLLEGAMENTO CICLABILE POSINA-ARSIERO 405 d
2 Realizzazione area di cantiere 5d
3 PRIMO TRATTO - ABITATO DI ARSIERO 90 d
4 DISCESA DA RILEVATO EX-FERROVIA - Cantiere 1 5d
5 Delimitazione area di cantiere 1d
6 Realizzazione scavo 1d
! Pavimentazione 2d
8 Smobilito cantiere 1d
2 ATTRAVERSAMENTO SP80 - Cantiere 2 15d
10 Delimitazione area di cantiere 1d
11 Realizzazione scavo 1d
12 Posa geotessuto e pavimentazione 2d
12 Sistemazione area per visibilita attraversamento 5d
1 Posa segnaletica e portale per attraversamento 5d
15 Smobilito cantiere 1d
i PARALLELISMO SNAM - Cantiere 3 8d
17 Delimitazione area di cantiere 1d
18 Realizzazione scavo 2d
19 Pavimentazione 4d
£ Smobilito cantiere 1d
21 TRATTO VIA PEROZZA - SP81 - Cantiere 4 31d
2 Delimitazione area di cantiere 1d
z Realizzazione scavo 4d
£ Opere di sostegno 15 d
% Pavimentazione 10d
% Smobilito cantiere 1d
& ATTRAVERSAMENTO SP81 - Cantiere 5 15d
= Delimitazione area di cantiere 1d
29 Realizzazione scavo 1d
%0 Posa geotessuto e pavimentazione 2d
= Sistemazione area per visibilita attraversamento 5d
32 Posa segnaletica e portale per attraversamento 5d
& Smobilito cantiere 1d
3 RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PIETRA - Cantiere 17 d
6
% Delimitazione area di cantiere e definizione viabilita pr 1d
% Potatura piante e aparati radicali 4d
& Realizzazione scavo 4d
% Posa geotessuto e pavimentazione 7d
i Smobilito cantiere 1d
40 QUARTO TRATTO - DA CASTANA A FINE 120 d
INTERVENTO
“ NUOVO TRATTO FINO AL T. POSINA CON 22 d
PARCHEGGIO - Cantiere 1
42 Delimitazione area di cantiere 1d
43 Realizzazione scavo 5d
“ Pavimentazione 8d
4 Nuovo parcheggio 7d
b Smobilito cantiere 1d
47 NUOVO TRATTO IN AFFIANCAMENTO A POSINA IN 32d
SINISTRA - Cantiere 2
48 Delimitazione area di cantiere 1d
4 Realizzazione scavo 10d
%0 Pavimentazione 20 d
>1 Smobilito cantiere 1d
% SISTEMAZIONE ALLEVAMENTO INTENSIVO - 23 d
Cantiere 3 Stazione appaltante: Altri comuni interessati: Enti sovracomunali:
= Delimitazione area di cantiere 1d
4 Realizzazione scavo 3d
= Realizzazione fondazioni in CA e muri 15d
%6 Opere di finitura 3d
ud Smobilito cantiere 1d
%8 PASSERELLA T. POSINA - Cantiere 4 63d
= —— : .
= gggrl?zlzzzl%nneeasfjvgl cantiere ; g COMUNE DI POSINA LAGHI ARSIERO  VELO D'ASTICO ;F\z\égl'le': Tliilg_:l ;
o1 Realizzazione fondazioni in CA e muri 15d
Z IOper:—:- irtl alveo ;g g
mpalcato
& Riempimenti, rilevati e pavimentazioni 5d DENOMINAZIONE PROGETTO STRATEGICO
65 Opere di finitura 3d
26 Smobilito cantiere 1d INTERVENT! A FAVORE DELLO SVILUPPO TURISTICO, COLLEGAMENTO CICLABILE
7
DECTRA - ot s TEIANCAMENTO A POSINAIN) - 324 TRA | COMUNI DI POSINA, LAGHI E VELO D'ASTICO E POTENZIAMENTO VIARIO S.P.
°8 Delimitazione area di cantiere 1d VALPOSINA E S.P. 138 DELLA BORCOLA TRA LE PROVINCE DI VICENZA E TRENTO
6o Realizzazione scavo 10d
7 Pavimentazione 20 d
& Smobilito cantiere 1d
2 PASSERELLA SU VAL DEL RIO - Cantiere 6 63 d LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO, IL POTENZIAMENTO, IL COMPLETAMENTO ED IL
& Delimitazione area di cantiere 1d
— COLLEGAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE, CICLABILI E PEDONALI DEI
" Realizzazione scavo 3d ’
7| Reallzzazioen micropall _ . 54 COMUNI DI POSINA, LAGHI, ARSIERO E VELO D'ASTICO
Realizzazione fondazioni in CA e muri 20d
77 Impalcato 25d
78 Riempimenti, rilevali & pavimentazioni 54 CUP J71B19000050005 - CIG: 853106056B
o Opere di finitura 3d
8 Smobilito cantiere 1d
o NUOVO TRATTO IN AFFIANCAMENTO A POSINA IN 11d
DESTRA - TERMINE TRATTTO E COLLEGAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
ESISTENTE - Cantiere 7
82 Delimitazione area di cantiere 1d Baborato: - PARTE GENERALE
8 Realizzazione scavo 3d
et Pavimentazione 6d SICUREZZA
8 Smobilito cantiere 1d : '
o ANNO 1 90d | ; Responsabile del Provvedimento: Progettazione: Finanziamento:
% | Attivita di completamento 326 d i ! i i i FONDO
8 FINITURE 326 d : . : = - v
% Posa parapetti 15d Sindaco di Posina ’Dég = A COMUNI
o Sistemazioni muri a secco 15d Adelio Cervo Wwyf?ﬁwﬁtd:pﬂg:zb?y’g/v;i;?:uw CONFINANTI
% Sostituzione tavolato ponte esistente ex-Ferrovia 20 d ool B e et ee
9 Opere a verde 10 d
# Opere elettriche 20d E Data: Scala:
5 Collaudi 60 d : : Tavola:
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